

## ACTA N°12

## ACTA DE OBSERVACIÓN EN CAMINATA

## ANTECEDENTES GENERALES

Proyecto: Proyecto N°1

Empresa: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.

WBS: 0

Contrato: CONTRATO N°1

Área: GENERAL

Fecha Inicio Contrato: 15/5/2021

TOP: TOP3

Caminata N°: 532

Sistema: 324

Fecha y Hora: 15/10/2021

## **OBSERVACIONES EN CAMINATA**

- 1.- PRIORIDAD 01: Son detalle de terminación críticos que deben ser cerrados antes de la pruebas. (Construcción o preparación o Comisionamiento), PRIORIDAD 02: Son detalle de terminación criticidad moderada que pueden ser cerrados durante las pruebas por etapa, pero no las traspasarán al proceso sgte. PRIORIDAD 03: Son ítems adicionales que no están incluidos en el alcance del trabajo (presente contrato), pero son alcance de proyecto. PRIORIDAD 04: Son ítems adicionales que no están incluidos en el alcance del proyecto.
- 2.- El contratista es responsable de que este documento y el acta de asistencia sea firmado por asistentes a la caminata. Debe entregar una copia del listado de punch firmado en terreno y acta al líder de caminata.

UBICACIÓN	N° PLANO	CÓDIGO EQUIPO	DISCIPLINA	DESCRIPCIÓN ACCIÓN PENDIENTE	ORIGINADOR POR	RESP. CONST RUCCIÓN	LIDER CAMINATA	PRIORIDAD	FECHA DE COMPROMISO DE CIERRE	FECHA REAL DE CIERRE
12	43	324	Automatización	Acción 1	Sebastian Pavez Altamirano seb astianpavezalt @gmail.com	Claudio Caceres	Claudio Caceres	P 2	14/10/2021	9/10/2021
12	43	324	Automatización	Acción 2	Sebastian Pavez Altamirano	Claudio Caceres	Claudio Caceres	P 2	14/10/2021	9/10/2021
12	43	324	Automatización	Acción 3	Claudio Caceres	Claudio Caceres	Claudio Caceres	P 2	14/10/2021	9/10/2021