

## INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

### REPORTE N°76

Fecha de Inspección: 12/7/2021

Autor: Sebastian Pavez Altamirano

#### ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 123621

N° de Contrato: 532234

Nombre de Proyecto: Proyecto N°1

Empresa Contratista: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.

Fecha de Inicio: 15/5/2021

Fecha de Terminó: 23/5/2021

Especialidad: Ingeniería Química Petrolera

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia	Descripción
Plano	News

#### RESULTADOS



Requiere Seguimiento

#### RECURSOS EECC EN TERRENO

ACTIVIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DOT. DIRECTA	DOT. REFERENCIAL	DOT. INDIRECTA
Movimiento de Tierra	Guantes	33	35	1	1

## CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

ACTIVIDAD	SUB ACTIVIDAD	AVANCE DIARIO	UNIDAD	PROGRAMADO	REF. DIA	AVANCE REAL ACUMULADO	CUMPLIMIENTO	CAUSA NO CUMPLIMIENTO	TIPO ACTIVIDAD
Movimiento de Tierra	Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje	43.000	m2	344.000	16.38	447.000	No	Requiere Seguimiento	Actividad Programada
Movimiento de Tierra	Sub Actividad No Programada	32.000	ML	2.000	2.000	2.000	No	Cumplido	Actividad NO Programada

## REGISTROS FOTOGRAFICOS



**SUB ACTIVIDAD:** Replanteo y  
Trazado Pavimentos y Rack's  
Almacenaje

**OBSERVACION:** Stream



**SUB ACTIVIDAD:** Replanteo y  
Trazado Pavimentos y Rack's  
Almacenaje

**OBSERVACION:** lols



INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

**SUB ACTIVIDAD:** Replanteo y  
Trazado Pavimentos y Rack's  
Almacenaje

**OBSERVACION:** Stream

## OBSERVACIONES

### DESVIACIONES DETECTADAS

Ninguna

### PLAN DE ACCION

Ninguna

### OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS

Ninguna