

ACTA N°9

ACTA DE OBSERVACIÓN EN CAMINATA

ANTECEDENTES GENERALES

Proyecto: Proyecto N°1

WBS: 0

Área: GENERAL

TOP: TOP3

Sistema: sis4

Empresa: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.

Contrato: CONTRATO N°1

Fecha Inicio Contrato: 15/5/2021

Caminata N°: 5

Fecha y Hora: 23/7/2021

OBSERVACIONES EN CAMINATA

1.- PRIORIDAD 01: Son detalle de terminación críticos que deben ser cerrados antes de la pruebas. (Construcción o preparación o Comisionamiento), PRIORIDAD 02: Son detalle de terminación criticidad moderada que pueden ser cerrados durante las pruebas por etapa, pero no las traspasarán al proceso sgte. PRIORIDAD 03: Son ítems adicionales que no están incluidos en el alcance del trabajo (presente contrato), pero son alcance de proyecto. PRIORIDAD 04: Son ítems adicionales que no están incluidos en el alcance del proyecto.

2.- El contratista es responsable de que este documento y el acta de asistencia sea firmado por asistentes a la caminata. Debe entregar una copia del listado de punch firmado en terreno y acta al líder de caminata.

UBICACIÓN	N° PLANO	CÓDIGO EQUIPO	DISCIPLINA	DESCRIPCIÓN ACCIÓN PENDIENTE	ORIGINADOR POR	RESP. CONST RUCCIÓN	LIDER CAMINATA	PRIORIDAD	FECHA DE COMPROMISO DE CIERRE	FECHA REAL DE CIERRE
54	33	223	Automatización	Accion 2	Sebastian Pavez Altamirano	Sebastian Pavez Altamirano	Sebastian Pavez Altamirano	P 1	8/7/2021	1/7/2021