# **ANTECEDENTES GENERALES**

#### INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

### **REPORTE N°17**

Fecha de Inspección: 25/5/2021

Autor: Sebastian Pavez Altamirano

N° de API: 123621 N° de Contrato: 532234 Nombre de Proyecto: Proyecto N°1

Empresa Contratista: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.

Fecha de Inicio: 15/5/2021 Fecha de Termino: 23/5/2021

Especialidad: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia Descripción

Documento Técnico Peacebone



### CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD

Actividad: Movimiento de Tierra

Subactividad: Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje

¿Cumplio?: No

Causa del NO Cumplimiento : Satisfactorio

Tipo de Actividad : Actividad Programada

Pre requisito : Tener Planos

Cantidad Real	Unidad	Total Programado	Ref. Diaria	Total Acumulado	
21.000	m2	344.000	22.93	102.000	



## RECURSOS EECC EN TERRENO

Actividad	Equipo	Cantidad	Dot Directa	Dot. Referencial	Dot. Indirecta
Movimiento de Tierra	Cascos	2	222	2	2



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

Sub Actividad: Retiro de Material Excavación a Botadero

Observación: Bonefish



Sub Actividad: Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje

Observación: Reporte





### **OBSERVACIONES**

### **DESVIACIONES DETECTADAS**

PLAN DE ACCION

**OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS**