

## INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

## **REPORTE N°31**

Fecha de Inspección: 31/5/2021

Autor: Sebastian Pavez Altamirano

#### **ANTECEDENTES GENERALES**

N° de API: 123621 N° de Contrato: 532234 Nombre de Proyecto: Proyecto N°1

Empresa Contratista: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.

Fecha de Inicio: 15/5/2021 Fecha de Termino: 23/5/2021 Especialidad: Ingeniería Química Petrolera

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia Descripción

Carta Gantt cartita

Manual Usuario manual

### **RESULTADOS**



# CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

ACTIVID AD	SUB ACT	CANTIDA D REAL	UNIDAD	PROGRA MADO	REF. DIA	ACUMUL ADO	CUMPLI MIENTO	CAUSA NO CUM PLIMIEN TO	TIPO AC TIVIDAD
Movimient o de Tierra	Replanteo y Trazado Paviment os y Rack's Al macenaje	12.000	m2	344.000	22.93	128.000	No	Satisfacto rio	Actividad Programa da
Obras Civiles	Excavació n de Fund aciones Rack's de Almacena je	31.000	m2	544.000	90.67	121.000	No	Requiere Seguimie nto	Actividad Programa da
Movimient o de Tierra	Movimient o de Tierra	12.000	m2	34.000	22.000	1.000	No	Mala Prog ramación	Actividad NO Progr amada

### **RECURSOS EECC EN TERRENO**

ACTIVIDAD	EQUIPO	C	ANTIDAD	DOT. DIRECTA	DOT. REFERENCIAL	DOT. INDIRECTA
Movimiento de Tierra	Guantes	12		32	12	21
Obras Civiles	Celulares Intrinsecos	1	Página 1	1	1	1



## **REGISTROS FOTOGRAFICOS**

### **OBSERVACIONES**

**DESVIACIONES DETECTADAS** 

Desviaccion detectada

PLAN DE ACCION

Adjunto en reporte

OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS

Las imagenes fueron sacadas el 31 de Mayo de 2021