

## **REPORTE N°15**

Autor:

Fecha de Inspección: 25/5/2021

#### **ANTECEDENTES GENERALES**

N° de API: 123621 N° de Contrato: 532234 Nombre de Proyecto: Proyecto N°1

Empresa Contratista: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.

Fecha de Inicio: 15/5/2021 Fecha de Termino: 23/5/2021

Especialidad: Ingeniería Aeroespacial

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia Descripción

Carta Gantt carta



### CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD

Actividad: Movimiento de Tierra

Subactividad: Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje

¿Cumplio?: No

Causa del NO Cumplimiento : Mala Programación

Tipo de Actividad : Actividad Programada

Pre requisito : Realizar documentación

Cantidad Real	Unidad	Total Programado	Ref. Diaria	Total Acumulado	
1.000	m2	344.000	22.93	58.000	



## RECURSOS EECC EN TERRENO

Actividad	Equipo	Cantidad	Dot Directa	Dot. Referencial	Dot. Indirecta
Movimiento de Tierra	Cascos	1	1	1	1



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

Sub Actividad: Excavación de Fundaciones Rack's de Almacenaje

Observación: Be





## **OBSERVACIONES**

#### **DESVIACIONES DETECTADAS**

PLAN DE ACCION

**OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS**