

ACTA N°9

ACTA DE OBSERVACIÓN EN CAMINATA

ANTECEDENTES GENERALES

Proyecto: Proyecto N°1

Empresa: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.

WBS: 0

Contrato: CONTRATO N°1

Área: GENERAL

Fecha Inicio Contrato: 15/5/2021

TOP: TOP3

Caminata N°: 5

Sistema: sis4

Fecha y Hora: 23/7/2021

OBSERVACIONES EN CAMINATA

- 1.- PRIORIDAD 01: Son detalle de terminación críticos que deben ser cerrados antes de la pruebas. (Construcción o preparación o Comisionamiento), PRIORIDAD 02: Son detalle de terminación criticidad moderada que pueden ser cerrados durante las pruebas por etapa, pero no las traspasarán al proceso sgte. PRIORIDAD 03: Son ítems adicionales que no están incluidos en el alcance del trabajo (presente contrato), pero son alcance de proyecto. PRIORIDAD 04: Son ítems adicionales que no están incluidos en el alcance del proyecto.
- 2.- El contratista es responsable de que este documento y el acta de asistencia sea firmado por asistentes a la caminata. Debe entregar una copia del listado de punch firmado en terreno y acta al líder de caminata.

UBICACIÓN	N° PLANO	CÓDIGO EQUIPO	DISCIPLINA	DESCRIPCIÓN ACCIÓN PENDIENTE	ORIGINADOR POR	RESP. CONST RUCCIÓN	LIDER CAMINATA	PRIORIDAD	FECHA DE COMPROMISO DE CIERRE	FECHA REAL DE CIERRE
					Sebastian	Sebastian	Sebastian			
					Pavez	Pavez	Pavez			
54	33	223	Automatización	Accion 2	Altamirano	Altamirano	Altamirano	P 1	8/7/2021	25/7/2021