

## **REPORTE N°16**

Autor:

Fecha de Inspección: 25/5/2021

#### **ANTECEDENTES GENERALES**

N° de API: 53312 N° de Contrato: 234234 Nombre de Proyecto: Proyecto N°2

Empresa Contratista: COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA

Fecha de Inicio: 14/5/2021 Fecha de Termino: 30/5/2021

Especialidad: Ingeniería Química Petrolera

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia Descripción

Documento SharePoint gantt



### CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD

Actividad: Trabajos Electricos

Subactividad: Retiro de Material Excavación a Botadero

¿Cumplio?: No

Causa del NO Cumplimiento : Requiere Seguimiento

Tipo de Actividad : Actividad Programada

Pre requisito : Realizar documentación

Cantidad Real	Unidad	Total Programado	Ref. Diaria	Total Acumulado
1.000	m2	213.000	42.60	3.000



## RECURSOS EECC EN TERRENO

Actividad Equipo Cantidad Dot Directa Dot. Referencial Dot. Indirecta



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

Sub Actividad: Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje

Observación: No hay





## **OBSERVACIONES**

#### **DESVIACIONES DETECTADAS**

PLAN DE ACCION

**OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS**