

# **REPORTE N°18**

Autor:

Fecha de Inspección: 25/5/2021

## **ANTECEDENTES GENERALES**

N° de API: 123621 N° de Contrato: 532234 Nombre de Proyecto: Proyecto N°1

Empresa Contratista: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.

Fecha de Inicio: 15/5/2021 Fecha de Termino: 23/5/2021

Especialidad: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia Descripción

Carta Gantt gantt



## CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD

Actividad: Movimiento de Tierra

Subactividad: Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje

¿Cumplio? : No

Causa del NO Cumplimiento : Satisfactorio Tipo de Actividad : Actividad Programada Pre requisito : Añadir Recursos Humanos

Cantidad Real	Unidad	Total Programado	Ref. Diaria	Total Acumulado	
12.000	m2	344.000	22.93	91.000	

Actividad: Movimiento de Tierra

Subactividad: Subactividad

¿Cumplio? : No

Causa del NO Cumplimiento : Requiere Seguimiento

Tipo de Actividad : Actividad NO Programada

Pre requisito: Realizar documentación

Cantidad Real	Unidad	Total Programado	Ref. Diaria	Total Acumulado
1.000	m2	1.000	1.000	1.000



# RECURSOS EECC EN TERRENO

Actividad	Equipo	Cantidad	Dot Directa	Dot. Referencial	Dot. Indirecta
Movimiento de Tierra	Cascos	1	1	1	1



# REGISTRO FOTOGRÁFICO



## **OBSERVACIONES**

### **DESVIACIONES DETECTADAS**

■Desviacion no detectada

### PLAN DE ACCION

■Plan de acción

#### **OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS**

Imagenes bonitas