

ACTA N°17

ACTA DE OBSERVACIÓN EN CAMINATA

ANTECEDENTES GENERALES

Proyecto: None Empresa: CODELCO

WBS: 683 Contrato: None

Área: Area 1 Fecha Inicio Contrato: 23/5/2021

TOP: 4 Caminata N°: 43

Sistema: Sistema 1 Fecha y Hora: 16/12/2021

OBSERVACIONES EN CAMINATA

- 1.- PRIORIDAD 01: Son detalle de terminación críticos que deben ser cerrados antes de la pruebas. (Construcción o preparación o Comisionamiento), PRIORIDAD 02: Son detalle de terminación criticidad moderada que pueden ser cerrados durante las pruebas por etapa, pero no las traspasarán al proceso sgte. PRIORIDAD 03: Son ítems adicionales que no están incluidos en el alcance del trabajo (presente contrato), pero son alcance de proyecto. PRIORIDAD 04: Son ítems adicionales que no están incluidos en el alcance del proyecto.
- 2.- El contratista es responsable de que este documento y el acta de asistencia sea firmado por asistentes a la caminata. Debe entregar una copia del listado de punch firmado en terreno y acta al líder de caminata.

3	123	4	Ing. en Construcción	accion 4	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	P2	16/12/2021	23/12/2021
3	123	4	Ing. en Construcción	new action 3	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	P2	16/12/2021	23/12/2021
3	123	4	Ing. en Construcción	new action 4	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	P2	16/12/2021	23/12/2021
3	123	4	Ing. en Construcción	new action 8	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	P2	16/12/2021	23/12/2021
3	123	4	Ing. en Construcción	new action 867	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	P2	16/12/2021	23/12/2021
3	123	4	Ing. en Construcción	new action 5	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	P2	16/12/2021	23/12/2021
3	123	4	Ing. en Construcción	new action 7	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	P2	16/12/2021	23/12/2021

3	•••	123	4	Construcción	new action 3	Altamirano	Altamirano	Altamirano	P2	16/12/2021	23/12/2021
MET.	ECT					Sebastián	Sebastián	Sebastián			
3	ME IV MOTION	123	4	Ing. en Construcción	new action 2	Nicolás Pávez Altamirano	Nicolás Pávez Altamirano	Nicolás Pávez Altamirano	P2	16/12/2021	23/12/2021
				ACTA D	E OBSER	VACION	EN CAM	NATA			
3		123	4	Ing. en Construcción	new action 0	Nicolás Pávez Altamirano	Nicolás Pávez Altamirano	Nicolás Pávez Altamirano	P2	16/12/2021	23/12/2021
3		123	4	Ing. en	new action 6	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	P2	16/12/2021	23/12/2021
3		123	4	Ing. en Construcción	new action 7	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	P2	16/12/2021	23/12/2021
3		123	4	Ing. en Construcción	new action 32	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	P2	16/12/2021	23/12/2021