

REPORTE N°29

Autor:

Fecha de Inspección: 25/5/2021

ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 53312 N° de Contrato: 234234 Nombre de Proyecto: Proyecto N°2

Empresa Contratista: COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA

Fecha de Inicio: 14/5/2021 Fecha de Termino: 30/5/2021

Especialidad: Ingeniería Aeroespacial

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia Descripción

Documento Técnico hhgf



CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD

Actividad: Trabajos Electricos

Subactividad: Retiro de Material Excavación a Botadero

¿Cumplio?: No

Causa del NO Cumplimiento : Requiere Seguimiento

Tipo de Actividad : Actividad Programada Pre requisito : Añadir Recursos Humanos

Cantidad Real Unida		Total Programado	Ref. Diaria	Total Acumulado	
5.000	m2	213.000	42.60	13.000	



RECURSOS EECC EN TERRENO

Actividad	Equipo	Cantidad	Dot Directa	Dot. Referencial	Dot. Indirecta
Trabajos Electricos	Cascos	5	4	4	4



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Sub Actividad: Excavación de Fundaciones Rack's de Almacenaje

Observación: ty





OBSERVACIONES

DESVIACIONES DETECTADAS

PLAN DE ACCION

OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS