

## INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

# **REPORTE N°63**

Fecha de Inspección: 18/6/2021

Autor:

#### **ANTECEDENTES GENERALES**

N° de API: 2132121 N° de Contrato: 7389454 Nombre de Proyecto: Proyecto 5

Empresa Contratista: SALCO TM Fecha de Inicio: 23/5/2021 Fec Especialidad: Ingeniería en Minas Fecha de Termino: 5/9/2021

Referencias Utilizadas: Nombre Referencia

Descripción

#### **RESULTADOS**



## CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

ACTIVID AD	SUB ACT IVIDAD	AVANCE DIARIO	UNIDAD	PROGRA MADO	REF. DIA	AVANCE REAL AC UMULAD O	CUMPLI MIENTO	CAUSA NO CUM PLIMIEN TO	TIPO AC TIVIDAD
Correas Varias	Cableado de control 18 AWG 2	43.000	ML	100.000	100.00	357.000	No	Accidente Laboral	Actividad Programa da

## **RECURSOS EECC EN TERRENO**

				DOT.		
ACTIVIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DOT. DIRECTA	REFERENCIAL	DOT. INDIRECTA	



## **REGISTROS FOTOGRAFICOS**





SUB ACTIVIDAD: Cableado de control 18 AWG 2

SUB ACTIVIDAD: Cableado de control 18 AWG 2

OBSERVACION: sada OBSERVACION: sada

## **OBSERVACIONES**

**DESVIACIONES DETECTADAS**dsadasd

PLAN DE ACCION sadasdas

OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS
Ninguna