

ACTA N°9

ACTA DE OBSERVACIÓN EN CAMINATA

ANTECEDENTES GENERALES

Proyecto: Proyecto N°1

Empresa: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.

WBS: 0

Contrato: CONTRATO N°1

Área: GENERAL

Fecha Inicio Contrato: 15/5/2021

TOP: TOP3

Caminata N°: 5

Sistema: sis4

Fecha y Hora: 23/7/2021

OBSERVACIONES EN CAMINATA

- 1.- PRIORIDAD 01: Son detalle de terminación críticos que deben ser cerrados antes de la pruebas. (Construcción o preparación o Comisionamiento), PRIORIDAD 02: Son detalle de terminación criticidad moderada que pueden ser cerrados durante las pruebas por etapa, pero no las traspasarán al proceso sgte. PRIORIDAD 03: Son ítems adicionales que no están incluidos en el alcance del trabajo (presente contrato), pero son alcance de proyecto. PRIORIDAD 04: Son ítems adicionales que no están incluidos en el alcance del proyecto.
- 2.- El contratista es responsable de que este documento y el acta de asistencia sea firmado por asistentes a la caminata. Debe entregar una copia del listado de punch firmado en terreno y acta al líder de caminata.

| UBICACIÓN | N° PLANO | CÓDIGO EQUIPO | DISCIPLINA | DESCRIPCIÓN ACCIÓN PENDIENTE | ORIGINADOR POR | RESP. CONST RUCCIÓN | LIDER CAMINATA | PRIORIDAD | FECHA DE COMPROMISO DE CIERRE | FECHA REAL DE CIERRE |
|-----------|----------|------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------|
| 54 | 33 | 223 | Automatización | Accion 2 | Sebastian Pavez Altamirano | Sebastian Pavez Altamirano | Sebastian Pavez Altamirano | P1 | 8/7/2021 | 1/7/2021 |