

ACTA DE OBSERVACIÓN EN CAMINATA

ANTECEDENTES GENERALES

Proyecto: None

WBS: 683

Área: Area 1

TOP: 4

Sistema: Sistema 1

Empresa: CODELCO

Contrato: None

Fecha Inicio Contrato: 23/5/2021

Caminata N°: 43

Fecha y Hora: 16/12/2021

OBSERVACIONES EN CAMINATA

1.- PRIORIDAD 01: Son detalle de terminación críticos que deben ser cerrados antes de la pruebas. (Construcción o preparación o Comisionamiento), PRIORIDAD 02: Son detalle de terminación criticidad moderada que pueden ser cerrados durante las pruebas por etapa, pero no las traspasarán al proceso sgte. PRIORIDAD 03: Son ítems adicionales que no están incluidos en el alcance del trabajo (presente contrato), pero son alcance de proyecto. PRIORIDAD 04: Son ítems adicionales que no están incluidos en el alcance del proyecto.

2.- El contratista es responsable de que este documento y el acta de asistencia sea firmado por asistentes a la caminata. Debe entregar una copia del listado de punch firmado en terreno y acta al líder de caminata.

3	123	4	Ing. en Construcción	accion 4	Sebastián Nicolás Pavez Altamirano	Sebastián Nicolás Pavez Altamirano	Sebastián Nicolás Pavez Altamirano	P2	16/12/2021	23/12/2021
3	123	4	Ing. en Construcción	new action 3	Sebastián Nicolás Pavez Altamirano	Sebastián Nicolás Pavez Altamirano	Sebastián Nicolás Pavez Altamirano	P2	16/12/2021	23/12/2021
3	123	4	Ing. en Construcción	new action 4	Sebastián Nicolás Pavez Altamirano	Sebastián Nicolás Pavez Altamirano	Sebastián Nicolás Pavez Altamirano	P2	16/12/2021	23/12/2021
3	123	4	Ing. en Construcción	new action 8	Sebastián Nicolás Pavez Altamirano	Sebastián Nicolás Pavez Altamirano	Sebastián Nicolás Pavez Altamirano	P2	16/12/2021	23/12/2021
3	123	4	Ing. en Construcción	new action 867	Sebastián Nicolás Pavez Altamirano	Sebastián Nicolás Pavez Altamirano	Sebastián Nicolás Pavez Altamirano	P2	16/12/2021	23/12/2021
3	123	4	Ing. en Construcción	new action 5	Sebastián Nicolás Pavez Altamirano	Sebastián Nicolás Pavez Altamirano	Sebastián Nicolás Pavez Altamirano	P2	16/12/2021	23/12/2021
3	123	4	Ing. en Construcción	new action 7	Sebastián Nicolás Pavez Altamirano	Sebastián Nicolás Pavez Altamirano	Sebastián Nicolás Pavez Altamirano	P2	16/12/2021	23/12/2021

3	123	4	Ing. en Construcción	new action 3	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	P2	16/12/2021	23/12/2021
3	123	4	Ing. en Construcción	new action 2	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	P2	16/12/2021	23/12/2021
ACTA DE OBSERVACIÓN EN CAMINATA										
3	123	4	Ing. en Construcción	new action 0	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	P2	16/12/2021	23/12/2021
3	123	4	Ing. en Construcción	new action 6	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	P2	16/12/2021	23/12/2021
3	123	4	Ing. en Construcción	new action 7	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	P2	16/12/2021	23/12/2021
3	123	4	Ing. en Construcción	new action 32	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	P2	16/12/2021	23/12/2021