

REPORTE N°23

Autor:

Fecha de Inspección: 25/5/2021

ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 123621 N° de Contrato: 532234 Nombre de Proyecto: Proyecto N°1

Empresa Contratista: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.

Fecha de Inicio: 15/5/2021 Fecha de Termino: 23/5/2021

Especialidad: Ingeniería Aeroespacial

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia Descripción

Documento SharePoint the ebony



CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD

Actividad: Movimiento de Tierra

Subactividad: Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje

¿Cumplio?: No

Causa del NO Cumplimiento : Requiere Seguimiento

Tipo de Actividad : Actividad Programada

Pre requisito : Tener Planos

Cantidad Real	Unidad	Total Programado	Ref. Diaria	Total Acumulado	
3.000	m2	344.000	22.93	102.000	



RECURSOS EECC EN TERRENO

Actividad	Equipo	Cantidad	Dot Directa	Dot. Referencial	Dot. Indirecta
Movimiento de Tierra	Guantes	3	2	2	2



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Sub Actividad: Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje

Observación: Replantearse





OBSERVACIONES

DESVIACIONES DETECTADAS

PLAN DE ACCION

OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS