

INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

REPORTE N°76

Fecha de Inspección: 12/7/2021

Autor: Sebastian Pavez Altamirano

ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 123621

N° de Contrato: 532234

Nombre de Proyecto: Proyecto N°1

Empresa Contratista: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.

Fecha de Inicio: 15/5/2021

Fecha de Terminó: 23/5/2021

Especialidad: Ingeniería Química Petrolera

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia	Descripción
Plano	News

RESULTADOS



Requiere Seguimiento

RECURSOS EECC EN TERRENO

ACTIVIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DOT. DIRECTA	DOT. REFERENCIAL	DOT. INDIRECTA
Movimiento de Tierra	Guantes	33	35	1	1

CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

ACTIVIDAD	SUB ACTIVIDAD	AVANCE DIARIO	UNIDAD	PROGRAMADO	REF. DIA	AVANCE REAL ACUMULADO	CUMPLIMIENTO	CAUSA NO CUMPLIMIENTO	TIPO ACTIVIDAD
Movimiento de Tierra	Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje	43.000	m2	344.000	16.38	447.000	No	Requiere Seguimiento	Actividad Programada
Movimiento de Tierra	Sub Actividad No Programada	32.000	ML	2.000	2.000	2.000	No	Cumplido	Actividad NO Programada

REGISTROS FOTOGRAFICOS



SUB ACTIVIDAD: Replanteo y
Trazado Pavimentos y Rack's
Almacenaje

OBSERVACION: Stream



SUB ACTIVIDAD: Replanteo y
Trazado Pavimentos y Rack's
Almacenaje

OBSERVACION: lols

OBSERVACIONES

DESVIACIONES DETECTADAS
Ninguna

PLAN DE ACCION
Ninguna

**OBSERVACIONES GENERALES DE
FOTOGRAFIAS**
Ninguna