

## INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

### REPORTE N°17

Fecha de Inspección: 25/5/2021  
Autor: Sebastian Pavez Altamirano

#### ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 123621      N° de Contrato: 532234      Nombre de Proyecto: Proyecto N°1  
Empresa Contratista: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.  
Fecha de Inicio: 15/5/2021      Fecha de Termino: 23/5/2021      Especialidad: Ingeniería Eléctrica y Electrónica  
Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia	Descripción
Documento Técnico	Peacebone

#### RESULTADOS

ACTIVIDAD	SUB ACTIVIDAD	CANTIDAD REAL	UNIDAD	Requerimiento	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO	CAUSA NO CUMPLIMIENTO	TIPO ACTIVIDAD
AD	IVIDAD	D REAL	UNIDAD	PROGRAMADO	REF. DIA	ADO	MIENTO	TO
CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA								
Movimiento de Tierra	Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje	21.000	m2	344.000	22.93	102.000	No	Satisfactorio
								Actividad Programada

#### RECURSOS DE TERRENO

ACTIVIDAD	CANTIDAD	DOT. DIRECTA	DOT. INDIRECTA
AD	EQUIPO	D	INDIRECTA
Movimiento de Tierra	Cascos	2	222
		2	2

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

Sub Actividad: Retiro de Material Excavación a Botadero

Observación: Bonefish



Sub Actividad: Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje

Observación: Reporte



## OBSERVACIONES

### DESVIACIONES DETECTADAS



### PLAN DE ACCION



### OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS