

## ACTA N°19

## ACTA DE OBSERVACIÓN EN CAMINATA

## **ANTECEDENTES GENERALES**

Proyecto: Proyecto 2132 Empresa: CODELCO

WBS: 683 Contrato: None

Área: Area 1 Fecha Inicio Contrato: 23/5/2021

TOP: 321 Caminata N°: 1

Sistema: Sistema 2 Fecha y Hora: 6/1/2022

## **OBSERVACIONES EN CAMINATA**

- 1.- PRIORIDAD 01: Son detalle de terminación críticos que deben ser cerrados antes de la pruebas. (Construcción o preparación o Comisionamiento), PRIORIDAD 02: Son detalle de terminación criticidad moderada que pueden ser cerrados durante las pruebas por etapa, pero no las traspasarán al proceso sgte. PRIORIDAD 03: Son ítems adicionales que no están incluidos en el alcance del trabajo (presente contrato), pero son alcance de proyecto. PRIORIDAD 04: Son ítems adicionales que no están incluidos en el alcance del proyecto.
- 2.- El contratista es responsable de que este documento y el acta de asistencia sea firmado por asistentes a la caminata. Debe entregar una copia del listado de punch firmado en terreno y acta al líder de caminata.

UBICACIÓN	N° PLANO	CÓDIGO EQUIPO	DISCIPLINA	DESCRIPCIÓN ACCIÓN PENDIENTE	ORIGINADOR POR	RESP. CONST RUCCIÓN	LIDER CAMINATA	PRIORIDAD	FECHA DE COMPROMISO DE CIERRE	FECHA REAL DE CIERRE
			Ing. en		Sebastián Nicolás Pávez	Julio jcampos@	Julio jcampos@			
33	4	4	Construcción	accion21	Altamirano	gmail.com	gmail.com	P1	7/1/2022	14/1/2022