

INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

REPORTE N°17

Fecha de Inspección: 25/5/2021
Autor: Sebastian Pavez Altamirano

ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 123621 N° de Contrato: 532234 Nombre de Proyecto: Proyecto N°1
Empresa Contratista: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.
Fecha de Inicio: 15/5/2021 Fecha de Termino: 23/5/2021 Especialidad: Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia	Descripción
Documento Técnico	Peacebone

RESULTADOS

 Requiere Seguimiento

CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

descripc on	partida	cantidad	precio_unitario	precio_total	precio_total	precio_t
Movimient o de Tierra	Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje	21.000	m2	344.000	22.93	102.000

RECURSOS EECC EN TERRENO

Actividad	Equipo	Cantidad	Dot Directa	Dot. Referencial	Dot. Indirecta
Movimiento de Tierra	Cascos	2	222	2	2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Sub Actividad: Retiro de Material Excavación a Botadero

Observación: Bonefish



Sub Actividad: Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje

Observación: Reporte



OBSERVACIONES

DESVIACIONES DETECTADAS



PLAN DE ACCION



OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS