

# INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

# **REPORTE N°69**

Fecha de Inspección: 18/6/2021

Autor:

#### **ANTECEDENTES GENERALES**

N° de API: 2132121 N° de Contrato: 432423 Nombre de Proyecto: Proyecto 5

Empresa Contratista: SALCO TM Fecha de Inicio: 23/5/2021 Fec Fecha de Termino: 5/9/2021 Especialidad: Ingeniería Aeronautica

Referencias Utilizadas:

Descripción Nombre Referencia Share point fsdfd Share point fsdfd Share point fsdfd

#### **RESULTADOS**



#### **RECURSOS EECC EN TERRENO**

| CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA |                                    |                  |        |                |          |                                  |                  |                                  |                             |
|--|------------------------------------|------------------|--------|----------------|----------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Correas Varias C                               |                                    | Cascos           | 43     |                | 23 23    |                                  | 23               |                                  |                             |
| ACTIVID<br>AD                                  | SUB ACT                            | AVANCE<br>DIARIO | UNIDAD | PROGRA<br>MADO | REF. DIA | AVANCE<br>REAL AC<br>UMULAD<br>O | CUMPLI<br>MIENTO | CAUSA<br>NO CUM<br>PLIMIEN<br>TO | TIPO AC<br>TIVIDAD          |
| Correas<br>Varias                              | Cableado<br>de control<br>18 AWG 1 | 4.000            | ML     | 100.000        | 100.00   | 629.000                          | No               | No<br>llegaron<br>recursos       | Actividad<br>Programa<br>da |



## **REGISTROS FOTOGRAFICOS**

## **OBSERVACIONES**

**DESVIACIONES DETECTADAS**Ninguna

PLAN DE ACCION Ninguna OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS
Ninguna