

INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

REPORTE N°94

Fecha de Inspección: 13/7/2021 Autor: Brooke

ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 2132121 N° de Contrato: 432423 Nombre de Proyecto: Proyecto 5

Empresa Contratista: SALCO TM

Especialidad: Ingeniería Aeronautica Fecha de Inicio: 23/5/2021 Fecha de Termino: 5/9/2021

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia	Descripción
Documento Tecnico	rewrwe
Share point	pag

RESULTADOS



Requiere Seguimiento

RECURSOS EECC EN TERRENO

ACTIVIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DOT. DIRECTA	DOT. REFERENCIAL	DOT. INDIRECTA
Correas Varias	Cascos	43	43	43	43



CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

ACTIVID AD	SUB ACT IVIDAD	AVANCE DIARIO	UNIDAD	PROGRA MADO	REF. DIA	AVANCE REAL AC UMULAD O	CUMPLI MIENTO	CAUSA NO CUM PLIMIEN TO	TIPO AC TIVIDAD
Correas Varias	Sub Actividad No Progra mada	4.000	ML	0.000	0.00	424.000	No	Cumplido	Actividad Programa da
Correas Varias	Sub Actividad No Progra mada	43.000	ML	32.000	23.000	23.000	No	Cumplido	Actividad NO Progr amada



REGISTROS FOTOGRAFICOS







SUB ACTIVIDAD: Sub Actividad No Programada

SUB ACTIVIDAD: Cableado de control 18 AWG 1

SUB ACTIVIDAD: Cableado de control 18 AWG 1

OBSERVACION: Now

OBSERVACION: then

OBSERVACION: Back in



OBSERVACIONES

DESVIACIONES DETECTADASNinguna

PLAN DE ACCION Ninguna OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS
Ninguna