

INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

REPORTE N°94

Fecha de Inspección: 13/7/2021

Autor: Brooke

ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 2132121

N° de Contrato: 432423

Nombre de Proyecto: Proyecto 5

Empresa Contratista: SALCO TM

Fecha de Inicio: 23/5/2021

Fecha de Terminó: 5/9/2021

Especialidad: Ingeniería Aeronautica

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia	Descripción
Documento Tecnico	rewrwe
Share point	pag

RESULTADOS



Requiere Seguimiento

RECURSOS EECC EN TERRENO

ACTIVIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DOT. DIRECTA	DOT. REFERENCIAL	DOT. INDIRECTA
Correas Varias	Cascos	43	43	43	43

CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

ACTIVIDAD	SUB ACTIVIDAD	AVANCE DIARIO	UNIDAD	PROGRAMADO	REF. DIA	AVANCE REAL ACUMULADO	CUMPLIMIENTO	CAUSA NO CUMPLIMIENTO	TIPO ACTIVIDAD
Correas Varias	Sub Actividad No Programada	4.000	ML	0.000	0.00	424.000	No	Cumplido	Actividad Programada
Correas Varias	Sub Actividad No Programada	43.000	ML	32.000	23.000	23.000	No	Cumplido	Actividad NO Programada

REGISTROS FOTOGRAFICOS



SUB ACTIVIDAD: Sub Actividad
No Programada

OBSERVACION: Now



SUB ACTIVIDAD: Cableado de
control 18 AWG 1

OBSERVACION: then



SUB ACTIVIDAD: Cableado de
control 18 AWG 1

OBSERVACION: Back in

OBSERVACIONES

DESVIACIONES DETECTADAS

Ninguna

PLAN DE ACCION

Ninguna

OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS

Ninguna