

INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

REPORTE N°48

Fecha de Inspección: 17/6/2021

Autor:

ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 342342 N° de Contrato: 7389127 Nombre de Proyecto: Proyecto 7

Empresa Contratista: SALCO TM

Fecha de Inicio: 23/5/2021 Especialidad: Ingeniería Aeronautica Fecha de Termino: 5/9/2021

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia Descripción Documento Tecnico fdgd

RESULTADOS



No Requiere Seguimiento

CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

ACTIVID AD	SUB ACT	AVANCE DIARIO	UNIDAD	PROGRA MADO	REF. DIA	AVANCE REAL AC UMULAD O	CUMPLI MIENTO	CAUSA NO CUM PLIMIEN TO	TIPO AC TIVIDAD
Correas Varias	Monatje cable me nsajero 1	4.000	ML	100.000	50.00	27.000	No	Accidente Laboral	Actividad Programa da

RECURSOS EECC EN TERRENO

		1	I		
				DOT.	
ACTIVIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DOT. DIRECTA	REFERENCIAL	DOT. INDIRECTA



REGISTROS FOTOGRAFICOS

OBSERVACIONES

DESVIACIONES DETECTADASNinguna

PLAN DE ACCION Ninguna OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS
Ninguna