

## INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

# **REPORTE N°39**

Fecha de Inspección: 1/6/2021

Autor: Sebastian Pavez Altamirano

#### **ANTECEDENTES GENERALES**

N° de API: 123621 Nombre de Proyecto: Proyecto N°1 N° de Contrato: 532234

Empresa Contratista: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.

Fecha de Inicio: 15/5/2021 Fecha de Termino: 23/5/2021 Especialidad: Ingeniería Química Petrolera

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia Descripción

Documento SharePoint gantt

#### **RESULTADOS**



Requiere Seguimiento

## CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

ACTIVID AD	SUB ACT IVIDAD	CANTIDA D REAL	UNIDAD	PROGRA MADO	REF. DIA	ACUMUL ADO	CUMPLI MIENTO	CAUSA NO CUM PLIMIEN TO	TIPO AC TIVIDAD
Movimient o de Tierra	Replanteo y Trazado Paviment os y Rack's Al macenaje	1.000	m2	344.000	22.93	135.000	No	Requiere Seguimie nto	Actividad Programa da
Movimient o de Tierra	Movimient o de Tierra	1.000	m2	2.000	2.000	1.000	No	Satisfacto rio	Actividad NO Progr amada

## **RECURSOS EECC EN TERRENO**

ACTIVIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DOT. DIRECTA	DOT. REFERENCIAL	DOT. INDIRECTA
Movimiento de Tierra	Guantes	1	2	2	2



## **REGISTROS FOTOGRAFICOS**



**SUB ACTIVIDAD:** Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje

**OBSERVACION:** Replantear

## **OBSERVACIONES**

**DESVIACIONES DETECTADAS**Ninguna

PLAN DE ACCION Ninguna OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS
Ninguna