

# INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

# **REPORTE N°77**

Fecha de Inspección: 18/6/2021

Autor:

#### **ANTECEDENTES GENERALES**

N° de API: 342342 N° de Contrato: 7389127 Nombre de Proyecto: Proyecto 7

Empresa Contratista: SALCO TM Fecha de Inicio: 23/5/2021 Fec Fecha de Termino: 5/9/2021 Especialidad: Ingeniería Aeronautica

Referencias Utilizadas:

Descripción Nombre Referencia Carta Gantt е

# **RESULTADOS**

Satisfactorio



#### **RECURSOS EECC EN TERRENO**

				DOT.	
ACTIVIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DOT. DIRECTA	REFERENCIAL	DOT. INDIRECTA



# CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

ACTIVID AD	SUB ACT IVIDAD	AVANCE DIARIO	UNIDAD	PROGRA MADO	REF. DIA	AVANCE REAL AC UMULAD O	CUMPLI MIENTO	CAUSA NO CUM PLIMIEN TO	TIPO AC TIVIDAD
Correas Varias	Monatje cable me nsajero 2	3.000	ML	50.000	16.67	98.000	No	Cumplido	Actividad Programa da



# **REGISTROS FOTOGRAFICOS**

# **OBSERVACIONES**

**DESVIACIONES DETECTADAS**Ninguna

PLAN DE ACCION Ninguna OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS
Ninguna