

INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

REPORTE N°92

Fecha de Inspección: 7/7/2021 Autor: **Brooke**

ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 2132121 N° de Contrato: 432423 Nombre de Proyecto: Proyecto 5

Empresa Contratista: SALCO TM

Especialidad: Ingeniería en Informática Fecha de Inicio: 23/5/2021 Fecha de Termino: 5/9/2021

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia	Descripción		
Documento Tecnico	423		
Share point	tre		

RESULTADOS



Requiere Seguimiento

RECURSOS EECC EN TERRENO

ACTIVIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DOT. DIRECTA	DOT. REFERENCIAL	DOT. INDIRECTA
Correas Varias	Cascos	32	21	12	21
Correas Varias	Celular Intrinseco	32	21	12	21



CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

ACTIVID AD	SUB ACT IVIDAD	AVANCE DIARIO	UNIDAD	PROGRA MADO	REF. DIA	AVANCE REAL AC UMULAD O	CUMPLI MIENTO	CAUSA NO CUM PLIMIEN TO	TIPO AC TIVIDAD
Correas Varias	Cableado de control 18 AWG 1	32.000	ML	100.000	100.00	723.000	No	Cumplido	Actividad Programa da
Correas Varias	Sub Actividad No Progra mada	321.000	ML	321.000	32.000	32.000	No	Accidente Laboral	Actividad NO Progr amada



REGISTROS FOTOGRAFICOS



SUB ACTIVIDAD: Cableado de control 18 AWG 1

OBSERVACION: DSAD

OBSERVACIONES

DESVIACIONES DETECTADASHola

PLAN DE ACCION PLAN OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS
Ninguna