

INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

Actividad: Movimiento de Tierra

REPORTE N°17

Fecha de Inspección: 25/5/2021

Subactividad: Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje

Autor: Sebastian Pavez Altamirano

¿Cumplio? : No

Causa del NO Cumplimiento : Satisfactorio

ANTECEDENTES GENERALES

Tipo de Actividad : Actividad Programada

N° de API: 123621

N° de Contrato: 532234

Nombre de Proyecto: Proyecto N°1

Empresa Contratista: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.

Pre requisito: Tener Planos

Fecha de Inicio: 15/5/2021

Fecha de Termina: 23/5/2021

Especialidad: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia	Descripción
Documento Técnico	Peacebone

Cantidad Real	Unidad	Total Programado	Ref. Diaria	Total Acumulado
21.000	m2	344.000	22.93	102.000

RESULTADOS

RECURSOS EECC EN TERRENO

Actividad	Equipo	Cantidad	Dot Directa	Dot. Referencial	Dot. Indirecta
Movimiento de Tierra	Cascos	2	222	2	2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Sub Actividad: Retiro de Material Excavación a Botadero

Observación: Bonefish



Sub Actividad: Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje

Observación: Reporte



OBSERVACIONES

DESVIACIONES DETECTADAS



PLAN DE ACCION



OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS