

### **INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA**

## **REPORTE N°78**

Fecha de Inspección: 18/6/2021

Autor:

#### **ANTECEDENTES GENERALES**

N° de API: 342342 N° de Contrato: 7389127 Nombre de Proyecto: Proyecto 7

Empresa Contratista: SALCO TM Fecha de Inicio: 23/5/2021 Fec

Fecha de Inicio: 23/5/2021 Fecha de Termino: 5/9/2021 Especialidad: Ingeniería Espacial

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia Descripción

Documento Tecnico rwere

#### **RESULTADOS**



#### **RECURSOS EECC EN TERRENO**

				DOT.		l
ACTIVIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DOT. DIRECTA	REFERENCIAL	DOT. INDIRECTA	



# CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

ACTIVID AD	SUB ACT IVIDAD	AVANCE DIARIO	UNIDAD	PROGRA MADO	REF. DIA	AVANCE REAL AC UMULAD O	CUMPLI MIENTO	CAUSA NO CUM PLIMIEN TO	TIPO AC TIVIDAD
Correas Varias	Monatje cable me nsajero 1	4.000	ML	100.000	50.00	50.000	No	Accidente Laboral	Actividad Programa da



#### **REGISTROS FOTOGRAFICOS**

#### **OBSERVACIONES**

**DESVIACIONES DETECTADAS**Ninguna

PLAN DE ACCION Ninguna OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS
Ninguna