

ACTA N°18

ACTA DE OBSERVACIÓN EN CAMINATA

ANTECEDENTES GENERALES

Proyecto: None Empresa: CODELCO

WBS: 683 Contrato: None

Área: Area 1 Fecha Inicio Contrato: 23/5/2021

TOP: 4 Caminata N°: 2

Sistema: Sistema 1 Fecha y Hora: 17/12/2021

OBSERVACIONES EN CAMINATA

- 1.- PRIORIDAD 01: Son detalle de terminación críticos que deben ser cerrados antes de la pruebas. (Construcción o preparación o Comisionamiento), PRIORIDAD 02: Son detalle de terminación criticidad moderada que pueden ser cerrados durante las pruebas por etapa, pero no las traspasarán al proceso sgte. PRIORIDAD 03: Son ítems adicionales que no están incluidos en el alcance del trabajo (presente contrato), pero son alcance de proyecto. PRIORIDAD 04: Son ítems adicionales que no están incluidos en el alcance del proyecto.
- 2.- El contratista es responsable de que este documento y el acta de asistencia sea firmado por asistentes a la caminata. Debe entregar una copia del listado de punch firmado en terreno y acta al líder de caminata.

UBICACIÓN	N° PLANO	CÓDIGO EQUIPO	DISCIPLINA	DESCRIPCIÓN ACCIÓN PENDIENTE	ORIGINADOR POR	RESP. CONST RUCCIÓN	LIDER CAMINATA	PRIORIDAD	FECHA DE COMPROMISO DE CIERRE	FECHA REAL DE CIERRE
			lag on		Sebastián Nicolás Pávez	Sebastián Nicolás Pávez	Sebastián Nicolás Pávez			
3	3	3	Ing. en Construcción	342	Altamirano	Altamirano	Altamirano	P2	1/12/2021	23/12/2021
3	3	3	Ing. en Construcción	43	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	P2	1/12/2021	23/12/2021
3	3	3	Ing. en Construcción	2	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	P2	1/12/2021	23/12/2021
3	3	3	Ing. en Construcción	76	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	P2	1/12/2021	23/12/2021
3	3	3	Ing. en Construcción	567	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	P2	1/12/2021	23/12/2021
3	3	3	Ing. en Construcción	5464	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	P2	1/12/2021	23/12/2021



ACTA DE OBSERVACIÓN EN CAMINATA

UBICACIÓN	N° PLANO	CÓDIGO EQUIPO	DISCIPLINA	DESCRIPCIÓN ACCIÓN PENDIENTE	ORIGINADOR POR	RESP. CONST RUCCIÓN	LIDER CAMINATA	PRIORIDAD	FECHA DE COMPROMISO DE CIERRE	FECHA REAL DE CIERRE
3	3	3	Ing. en Construcción	yrt	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	P2	1/12/2021	23/12/2021
3	3	3	Ing. en Construcción	5654	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	P2	1/12/2021	23/12/2021
3	3	3	Ing. en Construcción	rt	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	P2	1/12/2021	23/12/2021
3	3	3	Ing. en Construcción	09	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	P2	1/12/2021	23/12/2021
3	3	3	Ing. en Construcción	23	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	P2	1/12/2021	23/12/2021
3	3	3	Ing. en Construcción	12	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	Sebastián Nicolás Pávez Altamirano	P2	1/12/2021	23/12/2021