

INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

REPORTE N°17

Fecha de Inspección: 25/5/2021
Autor: Sebastian Pavez Altamirano

ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 123621 N° de Contrato: 532234 Nombre de Proyecto: Proyecto N°1
Empresa Contratista: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.
Fecha de Inicio: 15/5/2021 Fecha de Termino: 23/5/2021 Especialidad: Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia	Descripción
Documento Técnico	Peacebone

RESULTADOS



Requiere Seguimiento

CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

ACTIVIDAD	SUB ACTIVIDAD	CANTIDAD REAL	UNIDAD	PROGRAMADO	REF. DIA	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO	CAUSA NO CUMPLIMIENTO	TIPO ACTIVIDAD
Movimiento de Tierra	Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje	21.000	m2	344.000	22.93	102.000	No	Satisfactorio	Actividad Programada

RECURSOS EECC EN TERRENO

ACTIVIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DOT. DIRECTA	DOT. REFERENCIAL	DOT. INDIRECTA
Movimiento de Tierra	Cascos	2	222	2	2

REGISTROS FOTOGRAFICOS



SUB ACTIVIDAD: Retiro de Material Excavación a Botadero



SUB ACTIVIDAD: Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje



SUB ACTIVIDAD: Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje

OBSERVACION: Bonefish



SUB ACTIVIDAD: Retiro de Material Excavación a Botadero

OBSERVACION: Reporte



SUB ACTIVIDAD: Excavación de Fundaciones Rack's de Almacenaje

OBSERVACION: Hola



SUB ACTIVIDAD: Excavación de Fundaciones Rack's de Almacenaje

OBSERVACION: Reporte

OBSERVACION: Retenerte

OBSERVACION: Hola

REGISTROS FOTOGRAFICOS



OBSERVACIONES

Fundaciones Rack's de Almacenaje

OBSERVACION: Be

SUB ACTIVIDAD: Excavación de Fundaciones Rack's de Almacenaje

PLAN DE ACCION

PLAN DE ACCION