

INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

REPORTE N°31

Fecha de Inspección: 31/5/2021

Autor: Sebastian Pavez Altamirano

ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 123621 N° de Contrato: 532234 Nombre de Proyecto: Proyecto N°1

Empresa Contratista: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.

Fecha de Inicio: 15/5/2021 Fecha de Termino: 23/5/2021 Especialidad: Ingeniería Química Petrolera

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia Descripción

Carta Gantt cartita

Manual Usuario manual

RESULTADOS



CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

RECURSOS EECC EN TERRENO

ACTIVIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DOT. DIRECTA	DOT. REFERENCIAL	DOT. INDIRECTA
Movimiento de Tierra	Guantes	12	32	12	21
Obras Civiles	Celulares Intrinsecos	1	1	1	1



REGISTROS FOTOGRAFICOS

OBSERVACIONES

DESVIACIONES DETECTADAS

Desviaccion detectada

PLAN DE ACCION

Adjunto en reporte

OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS

Las imagenes fueron sacadas el 31 de Mayo de 2021