

#### INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

### **REPORTE N°17**

Fecha de Inspección: 25/5/2021

Autor: Sebastian Pavez Altamirano

#### **ANTECEDENTES GENERALES**

N° de API: 123621 N° de Contrato: 532234 Nombrempresa Contratista: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. Fecha de Inicio: 15/5/2021 Fecha de Termino: 23/5/2021 Nombre de Proyecto: Proyecto N°1

Especialidad: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia Descripción Documento Técnico Peacebone

#### **RESULTADOS**



Requiere Seguimiento

#### CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

| NOMBRE ACTURIDACTIVIDA                   | D CANTIDAD REAL                                  | UNIDAD | PROGRAMADO | REF. DIA | ACUMUL |
|--|--|--------|------------|----------|--------|
| Movimiento d <b>Relipitanna</b> eo y Tra | azado Pavimentos y Rac <b>2's 0400</b> 0 acenaje | m2     | 344.000    | 22.93    | 10:    |



# RECURSOS EECC EN TERRENO

| Actividad            | Equipo | Cantidad | Dot Directa | Dot. Referencial | Dot. Indirecta |
|----------------------|--------|----------|-------------|------------------|----------------|
| Movimiento de Tierra | Cascos | 2        | 222         | 2                | 2              |



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

Sub Actividad: Retiro de Material Excavación a Botadero

Observación: Bonefish



Sub Actividad: Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje





## **OBSERVACIONES**

### **DESVIACIONES DETECTADAS**

PLAN DE ACCION

**OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS**