

## INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

### REPORTE N°17

Fecha de Inspección: 25/5/2021  
Autor: Sebastian Pavez Altamirano

## ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 123621      N° de Contrato: 532234      Nombre de Proyecto: Proyecto N°1  
Empresa Contratista: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.  
Fecha de Inicio: 15/5/2021      Fecha de Terminación: 23/5/2021      Especialidad: Ingeniería Eléctrica y Electrónica  
Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia	Descripción
Documento Técnico	Peacebone

## RESULTADOS

Requiere Seguimiento

Actividad: Movimiento de Tierra

Subactividad: Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje

¿Cumplio? : No

Causa del NO Cumplimiento : Satisfactorio

Tipo de Actividad : Actividad Programada

Pre requisito : Tener Planos

Cantidad Real	Unidad	Total Programado	Ref. Diaria	Total Acumulado
21.000	m2	344.000	22.93	102.000

## RECURSOS EECC EN TERRENO

Actividad	Equipo	Cantidad	Dot Directa	Dot. Referencial	Dot. Indirecta
Movimiento de Tierra	Cascos	2	222	2	2

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

Sub Actividad: Retiro de Material Excavación a Botadero

Observación: Bonefish



Sub Actividad: Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje

Observación: Reporte



## OBSERVACIONES

### DESVIACIONES DETECTADAS



### PLAN DE ACCION



### OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS