

INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

REPORTE N°17

Fecha de Inspección: 25/5/2021

Autor: Sebastian Pavez Altamirano

ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 123621 N° de Contrato: 532234 Nombrempresa Contratista: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. Fecha de Inicio: 15/5/2021 Fecha de Termino: 23/5/2021 Nombre de Proyecto: Proyecto N°1

Especialidad: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia Descripción Documento Técnico Peacebone

RESULTADOS



Requiere Seguimiento

CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

descrpci on	partida	candidad	precio_unitario	precio_total	precio_total	precio_
Movimient o de Tierra	Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje	21.000	m2	344.000	22.93	102.000



RECURSOS EECC EN TERRENO

Actividad	Equipo	Cantidad	Dot Directa	Dot. Referencial	Dot. Indirecta
Movimiento de Tierra	Cascos	2	222	2	2



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Sub Actividad: Retiro de Material Excavación a Botadero

Observación: Bonefish



Sub Actividad: Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje





OBSERVACIONES

DESVIACIONES DETECTADAS

PLAN DE ACCION

OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS