

INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

REPORTE N°17

25/5/2021 Fecha de Inspección:

Autor: Sebastian Pavez Altamirano

ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 123621 N° de Contrato: 532234 Nombre de Proyecto: Proyecto N°1 Empresa Contratista: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. Fecha de Inicio: 15/5/2021 Fecha de Termino: 23/5/2021 Especialidad: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia Descripción Documento Técnico Peacebone

RESULTADOS									
ACTIVID AD	SUB ACT	CANTIDA D REAL					CUMPLI MIENTO	CAUSA NO CUM PLIMIEN TO	TIPO AC
Replante CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA									
Movimient o de Tierra	y Trazado Paviment os y Rack's Al macenaje	21.000	m2	344.000	22.93	102.000	No	Satisfacto rio	Actividad Programa da



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Sub Actividad: Retiro de Material Excavación a Botadero

Observación: Bonefish



Sub Actividad: Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje





OBSERVACIONES

DESVIACIONES DETECTADAS

PLAN DE ACCION

OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS