

## INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

### REPORTE N°17

Fecha de Inspección: 25/5/2021  
Autor: Sebastian Pavez Altamirano

## ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 123621      N° de Contrato: 532234      Nombre de Proyecto: Proyecto N°1  
Empresa Contratista: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.  
Fecha de Inicio: 15/5/2021      Fecha de Termino: 23/5/2021      Especialidad: Ingeniería Eléctrica y Electrónica  
Referencias Utilizadas:

| Nombre Referencia | Descripción |
|-------------------|-------------|
| Documento Técnico | Peacebone   |

## RESULTADOS

 Requiere Seguimiento

## CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

| descripción  | partida | cantidad | precio_unitario | precio_total | precio_total | precio_total |
|--|---------|----------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Movimiento de Tierra y Trazado Pavimentos y Riegos | 21.000  | 15.000   | m2              | 344.000      | 22.93        | 102.93       |

## RECURSOS EECC EN TERRENO

| Actividad            | Equipo | Cantidad | Dot Directa | Dot. Referencial | Dot. Indirecta |
|----------------------|--------|----------|-------------|------------------|----------------|
| Movimiento de Tierra | Cascos | 2        | 222         | 2                | 2              |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

Sub Actividad: Retiro de Material Excavación a Botadero

Observación: Bonefish



Sub Actividad: Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje

Observación: Reporte



## OBSERVACIONES

### DESVIACIONES DETECTADAS



### PLAN DE ACCION



### OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS