

INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

REPORTE N°94

Fecha de Inspección: 13/7/2021

Autor: Brooke

ANTECEDENTES GENERALES

Nº de API: 2132121

Nº de Contrato: 432423

Nombre de Proyecto: Proyecto 5

Empresa Contratista: SALCO TM

Fecha de Inicio: 23/5/2021

Fecha de Termino: 5/9/2021

Especialidad: Ingeniería Aeronautica

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia	Descripción
Documento Tecnico	rewrwe
Share point	pag
Documento Tecnico	r

RESULTADOS



Requiere Seguimiento

RECURSOS EECC EN TERRENO

ACTIVIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DOT. DIRECTA	DOT. REFERENCIAL	DOT. INDIRECTA
Correas Varias	Cascos	43	43	43	43
Correas Varias	Celular Intrínseco	3	22	2	2

CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

ACTIVIDAD	SUB ACTIVIDAD	AVANCE DIARIO	UNIDAD	PROGRAMADO	REF. DIA	AVANCE REAL ACUMULAD O	CUMPLIMIENTO	CAUSA NO CUMPLIMIENTO	TIPO ACTIVIDAD
Correas Varias	Sub Actividad No Programada	4.000	ML	0.000	0.00	469.000	No	Cumplido	Actividad Programada
Correas Varias	Sub Actividad No Programada	43.000	ML	32.000	23.000	23.000	No	Cumplido	Actividad NO Programada
Correas Varias	Sub Actividad No Programada	43.000	ML	0.000	0.00	469.000	No	Cumplido	Actividad Programada
Correas Varias	Sub Actividad No Programada	2.000	GL	2.000	2.000	2.000	No	Cumplido	Actividad NO Programada

REGISTROS FOTOGRAFICOS



SUB ACTIVIDAD: Sub Actividad
No Programada



SUB ACTIVIDAD: Cableado de
control 18 AWG 1



SUB ACTIVIDAD: Cableado de
control 18 AWG 1

OBSERVACION: Now

OBSERVACION: then

OBSERVACION: Back in

OBSERVACIONES

DESVIACIONES DETECTADAS
Ninguna

PLAN DE ACCION
Ninguna

**OBSERVACIONES GENERALES DE
FOTOGRAFIAS**
Ninguna