

INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

REPORTE N°77

Fecha de Inspección: 5/8/2021

Autor: Sebastian Pavez Altamirano

ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 123621 N° de Contrato: 532234 Nombre de Proyecto: Proyecto N°1

Empresa Contratista: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.

Fecha de Inicio: 15/5/2021 Fecha de Termino: 23/5/2021 Especialidad: Ingeniería Aeroespacial

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia	Descripción
Carta Gantt	hgfhgf

RESULTADOS



RECURSOS EECC EN TERRENO

				DOT.	
ACTIVIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DOT. DIRECTA	REFERENCIAL	DOT. INDIRECTA



CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

ACTIVID AD	SUB ACT	AVANCE DIARIO	UNIDAD	PROGRA MADO	REF. DIA	AVANCE REAL AC UMULAD O	CUMPLI MIENTO	CAUSA NO CUM PLIMIEN TO	TIPO AC TIVIDAD
	Replanteo y Trazado Paviment								
Movimient o de	os y Rack's Al							Satisfacto	Actividad Programa
Tierra	macenaje	54.000	m2	344.000	16.38	501.000	No	rio	da



REGISTROS FOTOGRAFICOS



No se registro imágenes

OBSERVACIONES

DESVIACIONES DETECTADASNinguna

PLAN DE ACCION Ninguna OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS
Ninguna