

## ACTA N°14

## ACTA DE OBSERVACIÓN EN CAMINATA

## ANTECEDENTES GENERALES

Proyecto: Proyecto N°2

Empresa: COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA

WBS: 0

Contrato: CONTRATO N°2

Área: MINA A RAJO ABIERTO

Fecha Inicio Contrato: 14/5/2021

TOP: 2

Caminata N°: 3

Sistema: 423

Fecha y Hora: 15/10/2021

## **OBSERVACIONES EN CAMINATA**

- 1.- PRIORIDAD 01: Son detalle de terminación críticos que deben ser cerrados antes de la pruebas. (Construcción o preparación o Comisionamiento), PRIORIDAD 02: Son detalle de terminación criticidad moderada que pueden ser cerrados durante las pruebas por etapa, pero no las traspasarán al proceso sgte. PRIORIDAD 03: Son ítems adicionales que no están incluidos en el alcance del trabajo (presente contrato), pero son alcance de proyecto. PRIORIDAD 04: Son ítems adicionales que no están incluidos en el alcance del proyecto.
- 2.- El contratista es responsable de que este documento y el acta de asistencia sea firmado por asistentes a la caminata. Debe entregar una copia del listado de punch firmado en terreno y acta al líder de caminata.

UBICACIÓN	N° PLANO	CÓDIGO EQUIPO	DISCIPLINA	DESCRIPCIÓN ACCIÓN PENDIENTE	ORIGINADOR POR	RESP. CONST RUCCIÓN	LIDER CAMINATA	PRIORIDAD	FECHA DE COMPROMISO DE CIERRE	FECHA REAL DE CIERRE
32	3	3	Arquitectura	Accion 2	Sebastian Pavez Altamirano seb astianpavezalt @gmail.com	Claudio Caceres	Claudio Caceres	P 2	8/10/2021	16/10/2021
32	3	3	Arquitectura	Accion 3	Sebastian Pavez Altamirano seb astianpavezalt @gmail.com	Claudio Caceres	Claudio Caceres	P 2	8/10/2021	16/10/2021
32	3	3	Arquitectura	Accion 4	Sebastian Pavez Altamirano seb astianpavezalt @gmail.com	Claudio Caceres	Claudio Caceres	P 2	8/10/2021	16/10/2021