

INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

REPORTE N°17

Fecha de Inspección: 25/5/2021

Autor: Sebastian Pavez Altamirano

ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 123621 N° de Contrato: 532234 Nombr Empresa Contratista: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. Nombre de Proyecto: Proyecto N°1

Fecha de Inicio: 15/5/2021 Fecha de Termino: 23/5/2021 Especialidad: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia Descripción Documento Técnico Peacebone

RESULTADOS



CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

| ACTIVID AD | SUB ACT IVIDAD | CANTIDA D REAL | UNIDAD | PROGRA MADO | REF. DIA | ACUMUL ADO | CUMPLI MIENTO | CAUSA NO CUM PLIMIEN TO | TIPO AC TIVIDAD |
|----------------------------|---|--------------------------|-----------------|-------------------------------|----------|---------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Movimient ACTIVID TierAD | Replanteo y Trazado Paviment os y Rack's Al maconaje | CANTIDA 21.090 | DOT. DIRECTA | DOT. RE FERENCI 344 ADO | DOT. IND | 102.000 | No | Satisfacto rio | Actividad Programa da |
| Movimient o de | | RECURSOS EECC EN TERRENO | | | | | | | |
| Tierra | Cascos | 2 | 222 | 2 | 2 | | | | |



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Sub Actividad: Retiro de Material Excavación a Botadero

Observación: Bonefish



Sub Actividad: Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje





OBSERVACIONES

DESVIACIONES DETECTADAS

PLAN DE ACCION

OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS