

INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

REPORTE N°17

Fecha de Inspección: 25/5/2021

Autor: Sebastian Pavez Altamirano

ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 123621 N° de Contrato: 532234 Nombre de Proyecto: Proyecto N°1

Empresa Contratista: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.

Fecha de Inicio: 15/5/2021 Fecha de Termino: 23/5/2021 Especialidad: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia Descripción

Documento Técnico Peacebone

RESULTADOS



CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

ACTIVID AD	SUB ACT IVIDAD	CANTIDA D REAL	UNIDAD	PROGRA MADO	REF. DIA	ACUMUL ADO	CUMPLI MIENTO	CAUSA NO CUM PLIMIEN TO	TIPO AC TIVIDAD
Movimient o de Tierra	Replanteo y Trazado Paviment os y Rack's Al macenaje	21.000	m2	344.000	22.93	102.000	No	Satisfacto rio	Actividad Programa da

RECURSOS EECC EN TERRENO

ACTIVIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DOT. DIRECTA	DOT. REFERENCIAL	DOT. INDIRECTA
Movimiento de Tierra	Cascos	2	222	2	2

REGISTROS FOTOGRAFICOS



SUB ACTIVIDAD: Retiro de Material Excavación a Botadero



SUB ACTIVIDAD: Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje



SUB ACTIVIDAD: Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje

OBSERVACION: Bonefish



SUB ACTIVIDAD: Retiro de Material Excavación a Botadero

OBSERVACION: Reporte



SUB ACTIVIDAD: Excavación de Fundaciones Rack's de Almacenaje

OBSERVACION: Hola



SUB ACTIVIDAD: Excavación de Fundaciones Rack's de Almacenaje

OBSERVACION: Reporte

OBSERVACION: Retenerte

OBSERVACION: Hola





SUB ACTIVIDAD: Excavación de Fundaciones Rack's de Almacenaje

OBSERVACION: Be



OBSERVACIONES

DESVIACIONES DETECTADAS

PLAN DE ACCION

OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS