

INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

REPORTE N°17

Fecha de Inspección: 25/5/2021

Autor: Sebastian Pavez Altamirano

ANTECEDENTES GENERALES

N° de Contrato: 532234 DOT. RE N° de API: 123621 Nombre de Proyecto: Proyecto N°1

Enactival Dontratista: BEL COMNINGANIER BOTCONSFERIENCON LOTOTA. IND

Emperialidad: Ingeniería Eléctrica y Electrónica Fecha de **Tarreiron 4**3/5/20**41**

Fecha de Inicio 15/5/2021 Referencias Utilizadas: Nombre Referencia Descripción Movimient o de Documento Técnico Peacebone

RESULTADOS



Requiere Seguimiento

CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

ACTIVID AD	SUB ACT IVIDAD	CANTIDA D REAL	UNIDAD	PROGRA MADO	REF. DIA	ACUMUL ADO	CUMPLI MIENTO	CAUSA NO CUM PLIMIEN TO	TIPO AC TIVIDAD
Movimient o de Tierra	Replanteo y Trazado Paviment os y Rack's Al macenaje	21.000	m2	344.000	22.93	102.000	No	Satisfacto rio	Actividad Programa da

RECURSOS EECC EN TERRENO



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Sub Actividad: Retiro de Material Excavación a Botadero

Observación: Bonefish



Sub Actividad: Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje





OBSERVACIONES

DESVIACIONES DETECTADAS

PLAN DE ACCION

OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS