

## INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

### REPORTE N°17

Fecha de Inspección: 25/5/2021  
Autor: Sebastian Pavez Altamirano

#### ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 123621	N° de Contrato: 532234	DOT. RE	Nombre de Proyecto: Proyecto N°1
Empresa Contratista: BELCOM	INGENIERÍA DOT. CONS	REFERENCIA DOT. IND	
Fecha de Inicio: 15/5/2021	Fecha de Terminación: 23/5/2021		Especialidad: Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Referencias Utilizadas:			
Movimiento de Tierra	Cascos	2	222
		2	2

#### RESULTADOS

 Requiere Seguimiento

#### CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

ACTIVIDAD	SUB ACTIVIDAD	CANTIDAD REAL	UNIDAD	PROGRAMADO	REF. DIA	ACUMULADO	CUMPLIMIENTO	CAUSA NO CUMPLIMIENTO	TIPO ACTIVIDAD
Movimiento de Tierra	Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje	21.000	m2	344.000	22.93	102.000	No	Satisfactorio	Actividad Programada

#### RECURSOS EECC EN TERRENO

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

Sub Actividad: Retiro de Material Excavación a Botadero

Observación: Bonefish



Sub Actividad: Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje

Observación: Reporte



## OBSERVACIONES

### DESVIACIONES DETECTADAS



### PLAN DE ACCION



### OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS