

# INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

# **REPORTE N°70**

Fecha de Inspección: 18/6/2021

Autor:

#### **ANTECEDENTES GENERALES**

N° de API: 2132121 N° de Contrato: 7389454 Nombre de Proyecto: Proyecto 5

Empresa Contratista: SALCO TM Fecha de Inicio: 23/5/2021 Fec Fecha de Termino: 5/9/2021 Especialidad: Ingeniería Espacial

Referencias Utilizadas:

Descripción Nombre Referencia Documento Tecnico gfdg Documento Tecnico gfdg Documento Tecnico gfdg

#### **RESULTADOS**



#### **RECURSOS EECC EN TERRENO**

| ACTIVIDAD      | EQUIPO             | CANTIDAD | DOT. DIRECTA | DOT.<br>REFERENCIAL | DOT. INDIRECTA |
|----------------|--------------------|----------|--------------|---------------------|----------------|
| Correas Varias | Celular Intrinseco | 54       | 34           | 334                 | 43             |
| Correas Varias | Celular Intrinseco | 54       | 34           | 334                 | 43             |

# CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

| ACTIVID<br>AD     | SUB ACT<br>IVIDAD                  | AVANCE<br>DIARIO | UNIDAD | PROGRA<br>MADO | REF. DIA | AVANCE<br>REAL AC<br>UMULAD<br>O | CUMPLI<br>MIENTO | CAUSA<br>NO CUM<br>PLIMIEN<br>TO | TIPO AC<br>TIVIDAD          |
|-------------------|------------------------------------|------------------|--------|----------------|----------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Correas<br>Varias | Cableado<br>de control<br>18 AWG 2 | 43.000           | ML     | 100.000        | 100.00   | 408.000                          | No               | Cumplido                         | Actividad<br>Programa<br>da |



## **REGISTROS FOTOGRAFICOS**

## **OBSERVACIONES**

**DESVIACIONES DETECTADAS**Ninguna

PLAN DE ACCION Ninguna OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS
Ninguna