

INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

REPORTE N°55

Fecha de Inspección: 17/6/2021

Autor:

ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 2132121 N° de Contrato: 7389454 Nombre de Proyecto: Proyecto 5

Empresa Contratista: SALCO TM Fecha de Inicio: 23/5/2021 Fec Especialidad: Ingeniería en Informática Fecha de Termino: 5/9/2021

Referencias Utilizadas:

Descripción Nombre Referencia Documento Tecnico lkjl

RESULTADOS



No Requiere Seguimiento

CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

ACTIVID AD	SUB ACT	AVANCE DIARIO	UNIDAD	PROGRA MADO	REF. DIA	AVANCE REAL AC UMULAD O	CUMPLI MIENTO	CAUSA NO CUM PLIMIEN TO	TIPO AC TIVIDAD
Correas Varias	Cableado de control 18 AWG 2	1.000	ML	100.000	100.00	306.000	No	Cumplido	Actividad Programa da

RECURSOS EECC EN TERRENO

				DOT.		l
ACTIVIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DOT. DIRECTA	REFERENCIAL	DOT. INDIRECTA	l



REGISTROS FOTOGRAFICOS

OBSERVACIONES

DESVIACIONES DETECTADASNinguna

PLAN DE ACCION Ninguna OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS
Ninguna