

INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

REPORTE N°34

Fecha de Inspección: 17/6/2021

Autor:

ANTECEDENTES GENERALES

N° de API: 2132121 N° de Contrato: 7389454 Nombre de Proyecto: Proyecto 5

Empresa Contratista: SALCO TM Fecha de Inicio: 23/5/2021 Fec Fecha de Termino: 5/9/2021 Especialidad: Ingeniería en Informática

Referencias Utilizadas:

Descripción Nombre Referencia Documento Tecnico fgd

RESULTADOS



CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

| ACTIVID AD | SUB ACT IVIDAD | AVANCE DIARIO | UNIDAD | PROGRA MADO | REF. DIA | AVANCE REAL AC UMULAD O | CUMPLI MIENTO | CAUSA NO CUM PLIMIEN TO | TIPO AC TIVIDAD |
|-------------------|------------------------------------|------------------|--------|----------------|----------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Correas Varias | Cableado de control 18 AWG 2 | 5.000 | ML | 100.000 | 100.00 | 300.000 | No | Accidente Laboral | Actividad Programa da |

RECURSOS EECC EN TERRENO

| ACTIVIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DOT. DIRECTA | DOT. REFERENCIAL | DOT. INDIRECTA |
|----------------|--------|----------|--------------|---------------------|----------------|
| Correas Varias | Cascos | 5 | 3 | 3 | 3 |



REGISTROS FOTOGRAFICOS

OBSERVACIONES

DESVIACIONES DETECTADASNinguna

PLAN DE ACCION Ninguna OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS
Ninguna