

#### INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

#### **REPORTE N°17**

Fecha de Inspección: 25/5/2021

Autor: Sebastian Pavez Altamirano

#### **ANTECEDENTES GENERALES**

N° de API: 123621 N° de Contrato: 532234 Nombrempresa Contratista: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. Fecha de Inicio: 15/5/2021 Fecha de Termino: 23/5/2021 Nombre de Proyecto: Proyecto N°1

Especialidad: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia Descripción Documento Técnico Peacebone

#### **RESULTADOS**



## CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

-	ACTIVID AD	SUB ACT IVIDAD	CANTIDA D REAL	UNIDAD	PROGRA MADO	REF. DIA	ACUMUL ADO	CUMPLI MIENTO	CAUSA NO CUM PLIMIEN TO	TIPO AC TIVIDAD
		Replanteo y Trazado								
		Paviment								
	RECURSOS EREC EN TERRENO  ACTIVID  CANTIDA DOT. FERENCI DOT. IND									
	Tierra	meaconaic	21.000	DIRECTA	344 <b>,0</b> 00	<sup>22</sup> 03 IRECTA	102.000	No	rio	da
	Movimient o de						-			
	Tierra	Cascos	2	222	2	2				



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

Sub Actividad: Retiro de Material Excavación a Botadero

Observación: Bonefish



Sub Actividad: Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje





## **OBSERVACIONES**

### **DESVIACIONES DETECTADAS**

PLAN DE ACCION

**OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS**