

INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

REPORTE N°17

25/5/2021 Fecha de Inspección:

Sebastian Pavez Altamirano Autor:

ANTECEDENTES GENERALES

RESULTADOS

N° de API: 123621 N° de Contrato: 532234 Nombre de Proyecto: Proyecto N°1

Empresa Contratista: BELCOM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.

Fecha de Termino: 23/5/2021 Fecha de Inicio: 15/5/2021 Especialidad: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Referencias Utilizadas:

Movimiento de Tierra

Nombre Referencia Descripción Documento Técnico Peacebone

CANTIDAD REAL UNIDAD PROGRAMADO NOMBRE ACTIVIDAD SUB ACTIVIDAD Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje Requiere Seguimiento 21.000 344.000 m2

CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA



RECURSOS EECC EN TERRENO

Actividad	Equipo	Cantidad	Dot Directa	Dot. Referencial	Dot. Indirecta
Movimiento de Tierra	Cascos	2	222	2	2



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Sub Actividad: Retiro de Material Excavación a Botadero

Observación: Bonefish



Sub Actividad: Replanteo y Trazado Pavimentos y Rack's Almacenaje





OBSERVACIONES

DESVIACIONES DETECTADAS

PLAN DE ACCION

OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS