

## ACTA N°2

## ACTA DE OBSERVACIÓN EN CAMINATA

## **ANTECEDENTES GENERALES**

Proyecto: Proyecto N°2 Empresa: COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA

WBS: 0 Contrato: CONTRATO N°2

Área: GENERAL Fecha Inicio Contrato: 14/5/2021

TOP: 432 Caminata №: 2

Sistema: sis1 Fecha y Hora: 21/7/2021

## **OBSERVACIONES EN CAMINATA**

1.- PRIORIDAD 01: Son detalle de terminación críticos que deben ser cerrados antes de la pruebas. (Construcción o preparación o Comisionamiento), PRIORIDAD 02: Son detalle de terminación críticos que deben ser cerrados que no están incluidos en el alcance del trabajo (presente contrato), pero son alcance proyecto. PRIORIDAD 04: Son ítems adicionales que no están incluidos en el alcance del proyecto. 2.- El contratista es responsable de que este documento y el acta de asistencia sea firmado por asistentes a la caminata Debe entregar una copia del listado de punch firmado en terreno y acta al líder de caminata.

UBICACIÓN	N° PLANO	CÓDIGO EQUIPO	DISCIPLINA	DESCRIPCIÓN ACCIÓN PENDIENTE	ORIGINADOR POR	RESP. CONST RUCCIÓN	LIDER CAMINATA	PRIORIDAD	FECHA DE COMPROMISO DE CIERRE	FECHA REAL DE CIERRE
					Sebastian Pavez	Sebastian Pavez	Sebastian Pavez			
432	324	324	Cañerias	Accion	Altamirano	Altamirano	Altamirano	P 2	23/7/2021	25/7/2021