

## INFORME DE INSPECCIÓN DIARIA

# **REPORTE N°49**

Fecha de Inspección: 2/6/2021

Autor: Sebastian Pavez Altamirano

#### **ANTECEDENTES GENERALES**

N° de API: 53312 Nombre de Proyecto: Proyecto N°2 N° de Contrato: 234234

Empresa Contratista: COMERCIAL E INDUSTRIAL COLINA VERDE LTDA

Fecha de Inicio: 14/5/2021 Fecha de Termino: 30/5/2021 Especialidad: Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Informa

Referencias Utilizadas:

Nombre Referencia Descripción Documento SharePoint hols

#### **RESULTADOS**



Requiere Seguimiento

## CONTROL DE AVANCE POR ACTIVIDAD SEGÚN PROGRAMA

ACTIVID AD	SUB ACT	CANTIDA D REAL	UNIDAD	PROGRA MADO	REF. DIA	ACUMUL ADO	CUMPLI MIENTO	CAUSA NO CUM PLIMIEN TO	TIPO AC TIVIDAD
	Retiro de Material E								
	xcavación							Requiere	Actividad
Trabajos	а							Seguimie	Programa
Electricos	Botadero	2.000	m2	213.000	42.60	27.000	No	nto	da

#### **RECURSOS EECC EN TERRENO**

ACTIVIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DOT. DIRECTA	DOT. REFERENCIAL	DOT. INDIRECTA
Estructuras Metalicas	Guantes	1	1	1	1



## **REGISTROS FOTOGRAFICOS**



**SUB ACTIVIDAD:** Excavación de Fundaciones Rack's de Almacenaje

**OBSERVACION:** titak

## **OBSERVACIONES**

**DESVIACIONES DETECTADAS** entu

PLAN DE ACCION Ninguna OBSERVACIONES GENERALES DE FOTOGRAFIAS gffdg